

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации объектов, финансируемых в рамках регионального проекта

«Модернизация школьных систем образования»

в 2024-2025 годах, в МБОУ Красногвардейского района

№ n/n	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	Определение кандидатов –подрядчиков на 3 объекта, их согласование с главой Администрации Грабованом В.И.	До 13.10. 2023	Бастрыкина Э.М., Мовчан Е.И.	
2	Подписание соглашения между Управлением образования и МБОУ	До 06.10. 2023	Митянова В.Ю.	
3	Включение объекта в план-график закупок	До 13.10. 2023	Болотова О.В.	
4	Направление ходатайства о включении в 655-р на согласование в Министерство	16.10. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
5	Направление ходатайства о включении в 655-р на эл почту Комитета конкурентной политики РК komitet_goszakaza@kkr.rk.gov.ru	16.10. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
6	Направление ходатайства о включении в 655-р на согласование Михайличенко И.Н.	18.10. 2023	Мовчан Е.И.	
7	Распоряжение СМ РК о включении в 655-р			
8	Подготовка пакета документов по единственному поставщику	До 30.10. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
9	Направление пакета документов на согласование в Министерство	До 02.11. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	



10	Направление пакета документов на согласование Михайличенко И.Н.	До 10.11. 2023	Мовчан Е.И., Закирьяев Р.К., Чихмейстер Н.С.	
11	Распоряжение Главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика»	До 01.11. 2023	Бастрыкина Э.М.	
12	Подписание контракта на выполнение СМР по объектам	До 01.12. 2023	Болотова О.В., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
13	Направление копии заключенного контракта в Службу 2 инн.надзора РК на эл.почту krymfinnadzor@sfm.rk.gov.ru	В течение 3-х дней после подписания контракта	Болотова О.В., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
14	Направление информации о заключенном контракте в Комитет конкурентной политики РК komitet_goszakaza@kkp.rk.gov.ru	В течение 3-х дней после подписания контракта	Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
15	Совещание с ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымтеплокоммун-энерго» для определения необходимости ремонта инженерных сетей на территориях школ	До 01.11. 2023	Бастрыкина Э.М.	
16	Разработка плана мероприятий по непрерывности учебно-воспитательного процесса в школах, в которых будет осуществляться капитальный ремонт	До 10.11. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В., Закирьяев Р.К., Чихмейстер Н.С.	
17	Проведение родительских собраний в МБОУ «Амурская школа имени А.К.Чикаренко»,	До 15.11. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А.	



	МБОУ «Красногвардейская школа №1», МБОУ «Найдёновская школа», МБОУ «КОШ №2» и МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»		Колоколова Л.В. Закирьяев Р.К., Чихмейстер Н.С.	
18.	Распоряжение Администрации «О создании муниципального штаба по мониторингу проведения капитальных ремонтов в 2024 – 2025 гг»	До 01.11. 2023	Бастрыкина Э.М., Мовчан Е.И.	
19.	Создание школьного штаба родительского контроля проведения капитальных ремонтов в 2024 – 2025 гг	До 01.12. 2023	Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
20.	Сбор коммерческих предложений на установку ограждения территории МБОУ «Найдёновская школа», направление представления в управление образования.	До 01.12. 2023	Колоколова Л.В.	
21.	Составление смет по благоустройству территорий МБОУ «Амурская школа имени А.К.Чикаренко», МБОУ «Красногвардейская школа №1», МБОУ «Найдёновская школа»	До 20.12. 2023	Мовчан Е.И., Гурин Н.Н.	
22.	Направление заявки в финансовое управление Администрации на выделение доп средств (на дотацию в Минфин)	До 25.12. 2023	Митянова В.Ю.	
23.	Выполнение СМР по контрактам	В соответствии с графиком выполнения работ. Начало	Бастрыкина Э.М., Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская	



		не позже 01.01.2024 г.	Т.А., Колоколова Л.В.	
24	Формирование актуального перечня учебно-наглядного оборудования	Декабрь 2023 года	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	Примечание
25.	Внесение в ИСУП необходимых данных и образов документов по каждому объекту капитального ремонта	По необходи- мости	Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	

04.10.2023 г.

Начальник управления образования

*Мовчан*

Е.И.Мовчан

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель главы Администрации  
Красногвардейского района

*Бастрыкина*

Э.М.Бастрыкина

5	Направление ходатайства о исключении в 655-р на эл почту Комитета конкурсной подготовки РК: komitet_poszakaza@ Msk.gov.ru	16.10. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
6	Направление ходатайства о исключении в 655-р на подготовку Мехрибанян И.Н.	18.10. 2023	Мовчан Е.И.	
7	Распределение СМ РК с участием в 655-р			
8	Направление пакета документов по справочному востановку	До 30.10. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	
9	Направление пакета документов на согласование Министерство	До 02.11. 2023	Мовчан Е.И., Величко С.В., Рогозянская Т.А., Колоколова Л.В.	