

Приложение 1 к приказу
от 13.01.2023 №28

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Красногвардейская школа №1»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования			
1.	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023 года	Заместитель директора Халилова В.И.
2.	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2023 год	Заместитель директора Халилова В.И., учитель Харабаджах Ш.Н.
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И., руководители ШМО
4.	Проведение совещаний по введению обновленного ФГОС СОО для педагогических работников	В течение 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Заместитель директора Халилова В.И.
6.	Комплектование библиотеки школы учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И., педагог- библиотекарь Дергачева Н.А.
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования			
7.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
8.	Разработка и утверждение планов введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.

9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования			
10.	Организация и проведение организационно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение 2023 года	заместитель директора Халилова В.И.
11.	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для различных категорий педагогических работников по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение 2023 года	заместитель директора Халилова В.И., руководители ШМО
12.	Взаимодействие школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	В течение 2023 года	Заместители директора Халилова В.И., Меметова Л.Д.
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	заместитель директора Халилова В.И., руководители ШМО
14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	заместитель директора Халилова В.И., руководители ШМО
15.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	заместитель директора Халилова В.И., руководители ШМО
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования			
16.	Обеспечение повышения квалификации всех	Январь – август 2023 года	Специалист отдела кадров Аверченко

	педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО		Е.М.
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
17.	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
18.	Внедрение системы мониторинга реализации школой обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
19.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместитель директора Халилова В.И.
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
20.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Красногвардейская школа №1»	В течение 2023 года	Директор Рогозянская Т.А., заместители директора Халилова В.И., Меметова Л.Д.
21.	Проведение классных родительских собраний в посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	заместитель директора Меметова Л.Д., классные руководители
22.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	заместитель директора Халилова В.И., классные руководители