



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПРИКАЗ**

23.01.2023

пгт Красногвардейское

№ 28

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в общеобразовательных организациях  
Красногвардейского района Республики Крым на 2023 год**

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2022 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год», приказом управления образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 11.11.2022 №470 «Об участии в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского района Республики Крым в 2022/2023 учебном году», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России» **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского района на 2023 год (приложение).

2. Заместителю начальника управления образования Администрации Красногвардейского района (Кулиш М.В.) совместно с муниципальным координатором, методистом МКУ «Центр информационно-методического обеспечения учреждений образования» Поляковой О.В. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты»), по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Красногвардейского района на 2023 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

Ознакомлен



*Мовчан*  
*Кулиш*  
*Полякова*

Е.И. Мовчан

М.В. Кулиш

О.В. Полякова

Приложение  
к приказу управления  
образования Администрации  
Красногвардейского района  
Республики Крым  
от 23.01.2023 №28

**План мероприятий  
(«дорожная карта») по апробации проекта «Школа Минпросвещения  
России» в общеобразовательных организациях  
Красногвардейского района на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>I. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».</b>			
1.	Координация деятельности общеобразовательных организаций по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.)
2.	Участие в совещаниях, семинарах в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	По приглашению	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.)
3.	Организация деятельности по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.)
4.	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров образовательных организаций, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России»	апрель-июнь 2023	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.)
5.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России»	с 01.09.2023	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.), Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
6.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта

7.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
8.	Проведение просветительских мероприятий направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	В течение 2023 года	Управление образования (Кулиш М.В.), МКУ «ЦИМОУО» (Полякова О.В.), Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта

## II. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».

9.	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе); - «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя-предметники).	В соответствии с планом - графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Управление образования, МКУ «ЦИМОУО», Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
10.	Участие в семинаре для учителей школ с низкими образовательными результатами «Повышение качества образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения»	19.01.2023	Общеобразовательные организации с низкими результатами обучения
11	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»	21.02.2023	МКУ «ЦИМОУО», Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
12	Проведение семинаров для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных федеральных государственных	В течение года по отдельному плану	Управление образования, МКУ «ЦИМОУО»,

	образовательных стандартов общего образования		
12	Участие в семинаре для руководителей муниципальных методических служб «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	13.04.2023	МКУ «ЦИМОУО»
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России».</b>			
13	Разработка и утверждение Программы развития организации - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
14	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП;	К 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
15	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
16	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки качества образования: Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
17	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
18	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
19	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
20	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
21	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта

22	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
23	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта
<b>IV. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России».</b>			
24	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь - декабрь 2023	Организации — участники проекта «Школа Минпросвещения России»
25	Проведение мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым	Декабрь 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦИМОУО», Руководители МБОУ общеобразовательных организаций-участников апробации Проекта